

Project Overview Statement (POS)		
Nombre del proyecto FIA Connect — Plataforma Integral de Gestión Deportiva	Nombre del Equipo Blanco	Administradores Barrios, Ever Leonhardt, Jonathan
Problema/Oportunidad Actualmente, la FIA gestiona sus categorías (F1, F2, F3 y F1 Academy) de manera fragmentada, lo que genera ineficiencias operativas y elevados riesgos de seguridad en el intercambio de información crítica con las escuderías. Esta situación representa la oportunidad de desarrollar una solución centralizada que unifique la gestión de datos y establezca un canal oficial seguro de comunicación protegiendo la información intercambiada entre la FIA y las escuderías.		
Meta Desarrollar e implementar una plataforma digital centralizada y segura (web y móvil) con interfaces diferenciadas para la FIA, las escuderías y el público, que unifique la gestión operativa, reglamentaria y de comunicación oficial para las categorías F1, F2, F3 y F1 Academy.		
Objetivos 1. Diseñar e implementar un sistema centralizado, disponible en web y móvil, que integre la gestión de calendario, escuderías, reglamentos, puntajes, pilotos titulares y suplentes, controles técnicos, sanciones y pruebas de neumáticos de las cuatro categorías (F1, F2, F3, F1 Academy). 2. Garantizar que la información de pilotos titulares y suplentes registrada por las escuderías se refleje en las interfaces públicas en menos de 1 minuto. 3. Implementar un sistema de comunicación cifrado entre la FIA y las escuderías, utilizando mecanismos de autenticación y cifrado, de forma que el 100% de los mensajes, puntajes y sanciones transmitidos por el canal oficial sean enviados mediante conexiones cifradas y que las pruebas de acceso no autorizado sean rechazadas. 4. Gestionar el acceso a la plataforma mediante un módulo de perfiles y permisos por rol, de forma que el 100% de los usuarios acceda únicamente a las funcionalidades e información correspondientes a su rol. 5. Diseñar el sistema de forma escalable, de manera que pueda gestionar simultáneamente las cuatro categorías y al menos 100 usuarios concurrentes, manteniendo operativas las funcionalidades principales, sin errores y con un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en las operaciones principales. 6. Proveer interfaces diferenciadas para la FIA, las escuderías y el público, de forma que cada tipo de usuario o visitante visualice únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol o nivel de acceso, manteniendo una experiencia visual unificada mediante una guía de estilo común y permitiendo acceder al 100% de las funcionalidades definidas para el sistema tanto desde la plataforma web como		

desde la aplicación móvil.

Criterios de éxito/Factores Críticos de Éxito

- Las cuatro categorías de la FIA (F1, F2, F3 y F1 Academy) se gestionan desde una única plataforma centralizada.
- La información de pilotos se refleja de manera inmediata una vez realizada su carga o modificación, las sanciones y puntajes estarán disponibles inmediatamente después de su registro.
- La FIA y las escuderías contarán con un canal de comunicación seguro que garantice la trazabilidad de cada sanción y el puntaje notificado.
- Cada usuario accede solo a la información que le corresponde, protegiendo los datos sensibles de la FIA y las escuderías.
- La plataforma ofrecerá todas sus funcionalidades tanto en web como en aplicación móvil, sin restricciones según el dispositivo.
- La interfaz será intuitiva, minimizando los tiempos y costos de capacitación del personal de la FIA y las escuderías.

Suposiciones, Riesgos y Obstáculos

1. (S) Se asume que la FIA proveerá la información institucional inicial (reglamentos vigentes, calendarios preliminares e información histórica de escuderías y pilotos) en tiempo y forma para poblar las bases de datos durante el desarrollo.
2. (S) Se asume que las escuderías cuentan con conexión a internet estable para cargar información de pilotos y confirmar notificaciones de puntajes y sanciones.
3. (S) Se asume que la gestión de reglamentos seguirá el mismo patrón de publicación y consulta que el resto de la información administrada por la FIA (carga por la FIA, consulta por escuderías y público).
4. (R) Que el sistema de comunicación FIA-escuderías sea vulnerado, exponiendo mensajes o sanciones antes de su difusión oficial.
5. (R) Que la información reflejada en la plataforma web y en la aplicación móvil no se mantenga consistente entre sí.
6. (R) Que la integración simultánea de las cuatro categorías genere problemas de rendimiento en el sistema.
7. (R) Pérdida de integrantes del equipo implementador durante el desarrollo del proyecto.
8. (R) Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del proyecto.
9. (R) Que las escuderías no completen el registro de notificación de puntajes o sanciones recibidas.
10. (O) Complejidad de ofrecer toda la funcionalidad tanto en web como en aplicación móvil dentro del plazo establecido para el proyecto.

Identificación y Evaluación de Riesgos

Riesgos:

Riesgo 1: Vulneración de la seguridad del sistema de comunicación FIA-escuderías, exponiendo mensajes o sanciones antes de su difusión oficial. (8)

Riesgo 2: Inconsistencia entre la información reflejada en la plataforma web y en la aplicación móvil, mostrando datos desactualizados o distintos según el canal utilizado. (9)

Riesgo 3: Degradación del rendimiento del sistema al gestionar de forma centralizada las cuatro categorías (F1, F2, F3, F1 Academy) de manera simultánea. (6)

Riesgo 4: Pérdida de integrantes del equipo implementador durante el desarrollo del proyecto. (8)

Riesgo 5: Cambios en los requerimientos durante el desarrollo. (4)

Riesgo 6: Las escuderías no completan el registro de notificación de puntajes o sanciones recibidas. (4)

Riesgo 7: Errores de carga de información por parte del personal administrativo de la FIA. (6)

Riesgo 8: Baja aceptación de la plataforma por parte del público en general, debido a una interfaz poco intuitiva. (4)

Riesgo 9: Dificultad para lograr una experiencia visual unificada entre las interfaces de FIA, escuderías y público, adaptada tanto a la web como a la app móvil. (3)

Riesgo 10: Falta de recursos de hardware o infraestructura para el despliegue del sistema. (2)

Riesgo 11: Complejidad del alcance solicitado para el tiempo disponible. (9)

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto
Riesgo 2 (9)	B	51-75%	3
Riesgo 11 (9)	A	51-75%	3
Riesgo 1 (8)	B	26-50%	4
Riesgo 4 (8)	A	26-50%	4
Riesgo 3 (6)	B	26-50%	3
Riesgo 7 (6)	B	51-75%	2
Riesgo 5 (4)	G	26-50%	2
Riesgo 6 (4)	C	26-50%	2
Riesgo 8 (4)	C	26-50%	2

Riesgo 9 (3)	A	51-75%	1
Riesgo 10 (2)	H	0-25%	2

Categorías de riesgo:

A = riesgos del proyecto.

B = riesgos técnicos.

C = riesgos del negocio.

G = riesgo de dirección.

H = riesgo de presupuesto.

Nivel	Impacto	Probabilidad
1	Despreciable	0%-25%
2	Marginal	26%-50%
3	Crítico	51%-75%
4	Catastrófico	76%-100%

Valor de riesgo = Impacto × Probabilidad

Plan RSGR (Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo)

Riesgo 2: Inconsistencia entre la información web y móvil

Descripción: La información reflejada en la plataforma web y en la aplicación móvil podría no mantenerse consistente entre sí, mostrando datos distintos a escuderías o público según el canal utilizado.

Reducción:

- Definir que ambas plataformas se abastezcan de una misma fuente de información del proyecto
- Asignar a un rol específico del equipo la responsabilidad de mantenerla actualizada, en lugar de gestionar los datos de cada plataforma por separado.

Supervisión:

- En cada reunión periódica del equipo y en cada presentación de avance, comparar la información mostrada en la web y en la app móvil para detectar discrepancias.

Gestión:

- Priorizar la corrección de la información compartida antes de continuar con nuevas funcionalidades.

Riesgo 11: Complejidad del alcance del sistema debido a la cantidad de funcionalidades, categorías y tipos de usuario involucrados

Descripción: La cantidad de funcionalidades, categorías y tipos de usuario que debe cubrir el sistema representa un alcance considerable de completar adecuadamente dentro del período disponible.

Reducción:

- Priorizar las funcionalidades según su criticidad para el proyecto (por ejemplo, priorizar la comunicación FIA-escuderías y la gestión de calendario por sobre las pruebas de neumáticos),
- Definir un alcance realista para el tiempo disponible.

Supervisión:

- Comparar en cada revisión de cierre de ciclo el avance real logrado contra lo planificado.

Gestión:

- Recortar el alcance de las historias de usuario menos prioritarias, dejándolas para una etapa posterior fuera del período de desarrollo actual.

Riesgo 1: Vulneración de la seguridad del sistema de comunicación FIA-escuderías

Descripción: El canal de comunicación entre la FIA y las escuderías podría ser vulnerado, exponiendo mensajes o sanciones antes de su difusión oficial.

Reducción:

- Restringir el acceso al módulo de comunicación según el tipo de usuario (FIA o escudería).
- Utilizar mecanismos de autenticación adecuados para validar cada acceso.

Supervisión:

- Revisar periódicamente quién accede al módulo de comunicación.
- Verificar que no se registren accesos no autorizados antes de cada presentación de avance.

Gestión:

- Ante la detección de un acceso indebido, restringir el acceso del usuario involucrado de forma inmediata.
- Aplicar la corrección correspondiente lo antes posible.

Riesgo 4: Pérdida de integrantes del equipo implementador

Descripción: Al tratarse de un equipo reducido, la pérdida de uno de ellos durante el desarrollo comprometería significativamente la capacidad de completar el trabajo en los plazos establecidos.

Reducción:

- Documentar el trabajo realizado por cada integrante.
- Repartir el conocimiento de las distintas partes del sistema entre varios integrantes, evitando que dependa de una sola persona.

Supervisión:

- Seguimiento del compromiso y disponibilidad de cada integrante en las reuniones periódicas del equipo.
- Prestar atención a señales tempranas como ausencias reiteradas o bajo avance sostenido en las tareas asignadas.

Gestión:

- Redistribuir las tareas pendientes entre los integrantes restantes.
- Ajustar el alcance del ciclo de desarrollo en curso si es necesario.

Riesgo 3: Degradación del rendimiento al integrar las 4 categorías

Descripción: Al gestionar de forma centralizada F1, F2, F3 y F1 Academy de manera simultánea, el sistema podría experimentar lentitud al aumentar el volumen de datos y usuarios concurrentes.

Reducción:

- Contemplar desde la planificación del proyecto que el sistema deberá manejar el volumen conjunto de las cuatro categorías, evitando dejar esta consideración para el final del desarrollo.
- Diseñar la base de datos y las consultas pensando en el volumen combinado de las cuatro categorías desde el inicio.

Supervisión:

- Realizar pruebas con información de las cuatro categorías cargada simultáneamente antes de cada presentación de avance
- Verificar que el sistema responda correctamente durante las pruebas.

Gestión:

- Priorizar la corrección de las funcionalidades más utilizadas (calendario, puntajes) si se detectan problemas de rendimiento
- Dejar para más adelante la optimización de funcionalidades de uso esporádico (pruebas de neumáticos).